



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 марта 2022 г.
г. Новосиль

№46

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации проекта по организации методической помощи общеобразовательных учреждений Новосильского района, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18.01.2021 года № 02-21/3 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», приказа Департамента от 28.02.2022г. № 226 «Об утверждении плана-графика реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся», в целях создания условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных учреждениях с низкими результатами обучения на территории Новосильского района, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий (дорожную карту) реализации проекта по организации методической помощи общеобразовательным учреждениям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в соответствии с приложением 1.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений Новосильского района обеспечить выполнение мероприятий в соответствии

с прилагаемым Планом.

3. Отделу общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района:

3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий Плана согласно установленным срокам;

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных учреждений Новосильского района;

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела Федосову О.Н.

Начальник отдела



И.Д. Сыцевич

Муниципальный план-график (дорожная карта) проекта адресной методической помощи (500+)

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Нормативное сопровождение		
1.1.	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+	Февраль-март 2022г	Федосова О.Н.
2.	Организационно-управленческое сопровождение проекта		
2.1.	Проведение совещаний с руководителями ОУ:	Март-декабрь	Сыцевич И.Д., специалисты отдела
	-по организации проекта;	Март	Сыцевич И.Д., специалисты отдела
	-по планированию и реализации мер поддержки школ-участниц проекта 500+;	Март	Сыцевич И.Д., специалисты отдела
	- по организации помощи ШНОР со стороны ОУ со стабильно высокими результатами ГИА;	Март	Сыцевич И.Д., специалисты отдела
	-по анализу промежуточных результатов устранения рисков профилей.	Апрель	Сыцевич И.Д., специалисты отдела
2.2.	Анализ концептуальных документов школ-участников проекта муниципалитета	Март	Федосова О.Н.
2.3.	Совещание директоров по предупреждению низких образовательных результатов.	В течение года	Сыцевич И.Д., специалисты отдела
2.4.	Контроль за качеством работы ШМО общеобразовательных учреждений – участников проекта муниципалитета	В течение года	Федосова О.Н.
2.5.	Обеспечение 100% участия школ-участников проекта в региональных, федеральных вебинарах, семинарах	В течение года	Федосова О.Н.
2.6.	Совещание с ОУ по реализации проекта 500+	В течение года	Сыцевич И.Д., специалисты отдела
3.	Информационное сопровождение		
3.1.	Размещение материалов на сайте	В течение года	Федосова О.Н. Козанов И.В.
4.	Итоговое мероприятие		
4.1.	Подведение итогов участия в проекте	Ноябрь 2022г	Сыцевич И.Д., специалисты отдела Федосова О.Н.